

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
spisovna

Došlo:	09-12-2016	Příl.: 214
Č.j.:		Listů: 7
Odbor:	OZAK	Celkem: 21

„16-021 Godula - rekonstrukce komunikace“

CJ: 16321/16-SSHR



**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo: 20160597 (dále také „Smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
datová schránka: 4iqaa3x
osoby pověřené k jednání
ve věcech technických: Ing. arch. Ivana Fořtová
tel.: 244 095 238
e-mail: ifortova@sshr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo:

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

označení odštěpného závodu: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod Dopravní stavby Morava
umístění: Jahodová 494/ 60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
adresa pro doručování: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
spisová značka: A 17511 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
(na základě plné moci)

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 212269343/0300

osoba oprávněná
ve věcech technických: Petr Janovský, Ing. Michal Slanina, Ing. Aleš Marek
telefon: 556 779 290
fax: 556 779 290
e-mail: office-ni@swietelsky.cz
datová schránka: amxp38

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Dne 13. 10. 2016 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva na realizaci rekonstrukce vnitrozávodové komunikace **dle Prováděcí projektové dokumentace** (dále také „PPD“) zpracované firmou CIVIL projects s.r.o, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek, datum zpracování 02/2016. Po vyčištění a přípravě stávající betonové plochy bylo na kontrolním dnu konaném dne 8.11.2016 konstatováno, že dilatační spáry mezi panely jsou v takovém stavu, že by mohly v budoucnu vznikat trhliny v povrchové živičné vrstvě a mezi smluvními stranami byla dohodnuta úprava technického řešení dle PPD, spočívající ve vícepracích a méněpracích, kdy po provedení vrchní živičné vrstvy bude provedeno prořiznutí vrstev až do dilatační spáry (na podkladě předchozího zaměření stávajících spár) a následně zalití spár trvale pružnou záplivkou. Skutečnosti zjištěné v rámci kontrolního dne konaného 8.11.2016 nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí předvídat a byly zjištěny až v průběhu realizace předmětu Smlouvy. **Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly** v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v návaznosti na ustanovení § 273 odst. 6 zákona **na změně závazku ze Smlouvy a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se Smlouva mění následovně:**

II.

Znění článku II., odst. 1, Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci rekonstrukce vnitrozávodové komunikace **dle Prováděcí projektové dokumentace** (dále jen „PPD“), zpracované firmou CIVIL projects s.r.o, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek, datum zpracování 02/2016., **která byla upravena** písemným „**Stanoviskem projektanta k úpravě technického řešení plochy**“ Ing. Zdeňka Loupa z CIVIL projects s.r.o. ze dne 9.11. 2016. Toto stanovisko a PPD jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její **Příloha č. 1**. Dílo bude provedeno za provozu pobočky objednatele, přičemž veškerý pohyb osob zhotovitele uvnitř areálu pobočky musí být dohodnut s jejím vedením.

III.

Znění článku IV., odst. 1, Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

1. **Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 5. 9. 2016 a to Položkovým rozpočtem a Soupisem méněprací a víceprací, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a je členěna následovně:**
 - a) cena za dílo vč. rozdílu méněprací a víceprací byla stanovena jako pevná ve výši 3 951 546,45 Kč bez DPH (slovy: tři miliony devět set padesát jedna tisíc pět set čtyřicet šest korun českých čtyřicet pět haléřů),
 - b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty v zákonné výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 829 824,75 Kč (slovy: osm set dvacet devět tisíc osm set dvacet čtyři korun českých sedmdesát pět

haléřů),

c) celková cena za dílo tedy činí 4 781 371,20 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony sedm set osmdesát jedna tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých dvacet haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu upraveném Soupisem méněprací a víceprací, které však budou zhotovitelem účtovány podle jednotkové ceny těchto položek a skutečně provedeného a technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“), tj. objednatele odsouhlaseného rozsahu.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, přičemž objednavatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 nemění celkovou povahu předmětu Smlouvy.
3. Dodatek č. 1 je platný a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 20160597 ze dne 13. 10. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto části příloh:
II.část Přílohy č. 1: Stanovisko projektanta k úpravě technického řešení plochy ze dne 9. 11. 2016.
II.část Přílohy č. 2: Soupis méněprací a víceprací.
6. Tento dodatek se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajišťuje objednatel.

V PLZE dne: 8.12.2016

Za objednatele:

Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

V ŠEJVOVÉ dne: 7.12.2016
GNANÉHO DOJNA

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

SWIETELSKY®
stavění s.r.o.
Úpravný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
Č: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Dodatek č.1 přečten a dne
Ing. Aleš Marek - stavbyvedoucí

Soupis méně a víceprací

Stavba:

Oprava zpevněné plochy mezi jeřábovým a paletizačním skladem

Objekt:

D1 - Zpevněné plochy

Méněpráce

13	6	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	295,000	105,00	30 975,00
	K	91925124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. do 200 mm				
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podlahy tloubky přes 150 do 200 mm				
	6	5	Komunikace pozemní				
38	K	29121111	Zřízení plochy ze žliténých panelů do lože tl 30 mm z kamenná	m2	162,000	94,05	15 306,15
			Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kamenná				
	M	39351320	panel silnicovní ZD 100/100/12 2,5t 100 x 99 x 12 cm	kus	89,650	1 077,40	96 142,66
			prefabrikáty silnicovní betonové a železobetonové panely silnicovní ZD 100/100/12 2,5t 200 x 99 x 12				
			163,221		81,500		
			31 511,1 Přepočteno podle osazením komunikací		89 050		

celkem méněpráce

-142 445,81

106 Kč 142 445,81

10.10.2016

Více práce

č.	sk	popis	m.j.	množství	jed.cena	celkem
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
19	K	981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebráním	m3	7,200	1 875,00	13 500,00
997		Přesun sutě				
22	K	997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu	t	18,000	65,00	1 170,00
23	K	997002511 Vodotěsné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se dožením a urovnáním do 1 km	t	18,000	28,80	518,40
24	K	997002519 Připravení ZHD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	162,000	1,80	291,60
979		Podiatky za sítídku				
25	K	8976097115 Podiatky za sítí, beton a železobeton	t	18,000	93,90	1 690,20
5		Komunikace pozemní				
35	K	5872001 Kryt cementobetonový vyzulžený	m2	36,000	955,00	34 380,00
56	K	919112213 Rozsazí spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 50 mm pro těsnící zátku v žlábku krytu	m	2532	89,4	226360,8
57	K	91912212 Těsnění spár zátkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 50 mm s těsnícím profilem	m	2532	76,2	193938,4

celkem vícepráce

470 849,40

Rozdíl méně a více práce

328 403,59

14. 11. 1952 14. 11. 1952

Denní záznamy stavby:

List č.

64145

Datum:

PŮJASÍ: 5-8% ZMRAŽENO

7. 11. 2016

STAV: 62 + 4THD (PAPČIAK P., PAPČIAK S., BULHA, RŮŽIČKA, JOLFAV,
GAŽI, JEDY)

PO

STED JE: TRAKTOBAGE S KLADIKEM

PROVÁDÍ SE: - POZLADILA OBRUB V PŘEJEZDU "A" A V PŘEJEZDU
POD ODPAVNÍMI KONTEJNERY

- REDNĚNÍ PŘEJEZDU

- ČISTĚNÍ PLOCH V PLOŠE PŘED BETONÁŽÍ

- SČIŠTĚNÍ POZLADNÍHO BETONU V RÝŽE PRO
VOKLADEN OBRUB V ČELE PLOCHY NA KONCI
AREálu

ZÁPIS Z KONPROVNÍHO DNE 2. 2.

8. 11. 2016

PŘÍSTUPNÍ: Ing. Štřelcoví, Ing. Poličková, Ing. Malina, p. Hlavoň,
Ing. Marek, Ing. Loup, Ing. Kolář, p. Štýgl- PO VYČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVĚ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PLOCHY
BYLO KONSTATOVÁNO, ŽE DIMENZUJÍ ŠARPY MEZI PANELE
ISOU V TAKOVÉHŽ STAVU, ŽE BY PLOCHY V BUDOUCNU
VZNIKAT PROBLÉMY SE VNIKEM TUKU V POPRČKOVÉ
ŽIVICNĚ VSTŘE. BYLO KVALITATIVNĚ TECHNICKĚ KVALITNĚ
PROČIŠTĚNÍ V PRŮBĚHU POLOŽENÍ NOV. VSTRYA PROVĚZENÍ TĚLE PRŮNĚ ZÁČLEK. V MÍSTECH
SPAR STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ PLOCHY. KVALITATEL DOD.

NACETVNÍ PROVĚZENÍ ZÁČLEK DO KONCE TÝDNE, 12. 11. 2016



CIVIL PROJECTS s.r.o.
Malý Koloredov 2377
Frýdek-Místek

IČ: 24306606, DIČ: CZ24306606
Tel: 603 - 536245

Správa státních hmotných rezerv
Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4

Ing.arch. Ivana Fořtová

Věc: Stanovisko projektanta k úpravě technického řešení plochy

Dne: 9.11.2016

Dne 8.11.2016 proběhl kontrolní den na stavbě: „Oprava zpevněné plochy mezi jeřábovým a paletizačním skladem v Hnojníku“, na němž bylo konstatováno, že po očištění a přípravě stávající betonové plochy jsou dilatační spáry mezi panely v takovém stavu, že by mohly v budoucnu vznikat problémy se vznikem trhlin v povrchové živičné vrstvě. Byla tedy dohodnuta úprava technického řešení, kdy po provedení vrchní živičné vrstvy bude provedeno proříznutí vrstev až do dilatační spáry (na podkladě předchozího přesného geodetického zaměření stávajících spár) a následné zalití trvale pružnou zálivkou.

Jako projektant akce souhlasíme s úpravou technického řešení.

Ing. Zdeněk Loup


Malý Koloredov 2377 IČ: 24306606
738 02 Frýdek-Místek DIČ: CZ24306606