



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20180222, ze dne 25. 5. 2018, uzavřené mezi těmito smluvními stranami

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 1/616, PSČ 150 85 Praha 5 – Malá Strana
 právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
 IČO: 48133990
 DIČ: CZ48133990
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
 č. účtu: 10006-85508881/0710
 kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vavrinec, MBA, ředitel Odboru logistiky
 telefon: 244 095 401
 fax: 244 095 507
 email: vvavrinec@sshr.cz
 datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

SPRÁVA STATNICH HMOTNYCH REZERV		
spisovna		
Došlo	30 -07- 2018	Pril 3/6
Č. j.		Listů 2
Odbor	DŽAK	Celkem 8

Obchodní firma ESCO, stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Tyršova 271, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
 spisová značka: C 15797 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 zastoupena: Jiřím Haluzou, jednatelem
 IČO: 25935151
 DIČ: CZ25935151
 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 číslo účtu: 164135278/0300
 kontaktní osoba: Jiří Haluza
 telefon: 604208966
 email: esco.jicin@seznam.cz
 datová schránka: 7fd4jq6

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20180222 ze dne 25. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“).

I.

Předmět dodatku

1. Dodatkem dochází k vypuštění předpokládaného termínu pro převzetí staveniště, který z důvodů průběhu zadávacího řízení a na něj navazujícího uzavření smlouvy nebylo možné dodržet.

[Handwritten signature] 1 *[Handwritten signature]*

2. Text článku III Doba plnění odst. 1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném výzvou objednatele. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 včetně Smlouvy se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 a Smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.

V Praze dne 27-07-2018

Za objednatele:

Česká republika-Správa státních
hmotných rezerv

Ing. Miroslav Bašel
ředitel Odboru zakázek

V Jicině dne 27. 7. 2018

Za zhotovitele:

ESCO, stavební společnost s.r.o.

Jiří Hladuza
jednatel