

DODATEK Č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo **3PRO1000034-kasjir-100614**
Číslo **301107/3235/10**
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“)
(dále jen „Dodatek“)

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 1, 15085 Praha 5

IČ: 48133990

DIČ: CZ48133990

Bankovní spojení : 20909-855008881/0710

jejímž jménem jedná :

Ing. Radoslav Mlýnek

Ředitel odboru správy majetku a infrastruktury

tel.: 241 441 020

fax.: 244 095 506

Osoby oprávněné k

jednání v rámci Smlouvy:

Ing. František Zezula, referent OSMI

tel.: 224 095 232, e-mail: fzezula@sshr.cz

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel :

VAE CONTROLS, s.r.o.

se sídlem: Nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka **6037**

IČ: 48390470

DIČ: CZ48390470

Bankovní spojení : ČSOB Ostrava, č.ú. 373792733/0300

jejímž jménem jedná : Ing. Leo Matloch, jednatel

tel.: 556 204 111 fax.: 596 242 153

Osoby oprávněné k

jednání v rámci Smlouvy: Ing. Milan Lindovský, jednatel

tel.: 556 204 111 fax.: 596 242 153

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)

Na základě požadavků objednatele , které vznikly při realizaci stavby a byly zápisem z kontrolních dnů odsouhlaseny jako méněpráce a dodatečné práce v souladu s článkem 6.12 a 6.13 smlouvy, uzavírají objednatel a zhotovitel následující ujednání :

Čl.2 Předmět Dodatku

Předmět rozsahu díla „Heřmanův Městec – modernizace skladu“ se upravuje oproti původní smlouvě a zadávací dokumentaci tak, jak je níže uvedeno :

V čl.2 se za bod 2.1.4 vkládá bod 2.1.5 tohoto znění

2.1.4 Smlouva se zvyšuje o následující dodatečné dodávky :

1. Úprava aditivace v tunelu T1
2. Navýšení paměťové kapacity serveru
3. Opatření k zabránění nekontrolovatelného propojení nádrží H101.1 a H101.2
4. Úprava odkalení nádrže H230.04
5. Prováděcí projektová dokumentace

Čl.5 Lhůta plnění

V čl.5 se za bod 5.78vkládá bod 5.9 tohoto znění:

Konečný termín převzetí plně funkční dodávky : do **20.12.2012**

Čl. 6 Cena za Dílo a platební podmínky

6.1 Celková cena předmětu díla o dodatečné práce je stanovena takto :

1. Úprava aditivace v tunelu T1
 - 630.569,- Kč
2. Navýšení paměťové kapacity serveru
 - 1.257.667,- Kč
3. Opatření k zabránění nekontrolovatelného propojení nádrží H101.1 a H101.2
 - 918.301,- Kč
4. Úprava odkalení nádrže H230.04
 - 891.542,- Kč

5. Prováděcí projektová dokumentace

- 230.600,- Kč

Celkem bez DPH	3.928.679,00 Kč
20% DPH	785.735,80 Kč
Celkem s DPH	4.714.414,80 Kč

Tímto Dodatkem se mění znění odstavce 6.1 Smlouvy. Nové znění tohoto odstavce je:
Celková cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena takto :

Kč 126.977.720,00 bez DPH

Kč 25.395.544,00 DPH ve výši 20%

Kč 152.373.264,00 včetně DPH

(dále jen „**Smluvní cena**“)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.obj. 301107/3235/10 a dodatků č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 zůstávají v platnosti.

Tato Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží shodně po 2 stejnopisech .

Přílohy:

Příloha č. 1 tohoto Dodatku:

Rekapitulace a položkový rozpočet

V Praze dne 12.11.2012

Objednatel:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

V Praze dne 12.11.2012

Zhotovitel:

VAE CONTROLS, s.r.o.



Ing. Radoslav Mlýnek
Ředitel odboru správy majetku a infrastruktury



Ing. Leo Matloch
jednatel

Česká republika
Správa státních hmotných rezerv
Šelíková 1/616
150 85 Praha 5
(14)



VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina I
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA
OIO

VAE CONTROLS, s.r.o.

Nám. J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava, Česká republika

tel: +420 556 204 111, fax: +420 596 242 153, email: info@vaecontrols.cz, www.vaecontrols.cz

VAE
CONTROLS

PRO:

Správa státních hmotných rezerv

Ing. Radoslav Mlýnek

Šeříková 1/616

150 85 Praha 5–Smíchov

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele 301107/3235/10

č. smlouvy Zhotovitele 3PRO1000037-kasjir-100614

Krycí list rozpočtu

Část	Cena bez DPH (Kč)	DPH 20% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Úprava aditivace v tunelu T1	630 569,00	126 113,80	756 682,80
Navýšení paměťové kapacity serveru	1 257 667,00	251 533,40	1 509 200,40
Opatření k zabránění nekontrolovatelného propojení nádrží H101.1 a H101.2	918 301,00	183 660,20	1 101 961,20
Úprava odkalení nádrže H230.04	891 542,00	178 308,40	1 069 850,40
Prováděcí projektová dokumentace	230 600,00	46 120,00	276 720,00
Celkem (Kč)	3 928 679,00	785 735,80	4 714 414,80

Zpracoval:

Ing. Jiří Kašparec, obchodně - technický manažer

tel: 724 558 296, e-mail: jiri.kasparec@vaecontrols.cz

Ostrava, 29.10.2012